

TIWaSiC

Vorstellung des Arbeitspaketes 1 - Projekt-Management

Dr.-Ing. Christoph Wünsch
Dipl.-Ing. Olga Chernova

Ulan-Ude, Montag der 12. Mai 2014



Dauer: 1. bis 36. Monat
Leiter des Arbeitspaketes: TUD – IAA, TUD – EPC
Beteiligte Partner: alle

Aufgaben TUD:

- Koordinierung der Projektpartnern
- Durchsetzung des Arbeits- und Zeitplanes
- Überwachung des Projektfortschrittes
- Erstellung und Aktualisierung der Internetseite
- Verwaltung der Geldmittel und Kontrolle der Finanzen
- Verbreitung der Projektergebnisse
- Einsatz und Leitung des Lenkungsausschusses
- Anfertigung des Zwischen- und Endberichtes

Aufgaben Lenkungsausschuss (Steering Committee):

- jeweils ein Vertreter jedes Projektpartners
- entscheidet über signifikante Veränderungen im Projektfortschritt
- trifft sich regelmäßig zu Koordinierungstreffen

Aufgaben Leiter von Arbeitspaketen

- Verantwortlich für die Umsetzung der Vorgaben
- Anfertigen von Berichten zu ihrem Arbeitspaket
- Mitarbeit am Zwischen- und Endbericht
- Vorstellung der getätigten Arbeiten bei den Koordinierungstreffen

Aufgaben aller Projektpartner:

- Teilnahme an den Koordinierungstreffen
- Beitrag zur Projektdokumentation (Berichte zu Arbeitspaketen, Projektberichte, Abrechnungen usw.)
- Liefern von Informationen für die Internetseite

1. Koordinierungstreffen

- Sichert Informationsaustausch zwischen Projektpartnern
- Präsentation durchgeführter Arbeiten und Bestimmung zukünftiger Aktivitäten zur Sicherstellung des Projektfortschrittes
- Erstellung von Protokollen zur Dokumentation durchgeführter und geplanter administrativer und inhaltlicher Aufgaben

2. Projektsteuerung

- Kontrolle des Projektfortschritts durch Berichtssystem inkl. „Management Reports“, Protokolle, Projektberichte, ...
- Sicherstellung der Arbeits- und Zeitvorgaben
- monatliche Abrechnung und Kontrolle jedes Partners sowie derer Ausgaben

3. Jährliches TEMPUS-Treffen

- je ein Teilnehmer der Projektleiter (TUD, ISTU)
- Präsentation der Projektergebnisse
- Erfahrungsaustausch

4. Internetseite

- Erstellung grundlegend in den ersten drei Monaten
- ständige (monatliche) Aktualisierung
- dient Darstellung des Projektes und der Ergebnisse nach Außen sowie der Kommunikation und des Austausches der Projektpartner untereinander